Zeitplan IPA 2027

Informatik EFZ | Kanton Aargau

Termine, Eingabefristen und Verantwortlichkeiten für das Qualifikationsverfahren 2027.

Bis / wann	Aktion	Verantwortlich
	Oktober bis Dezember 2026	
Ende Oktober 2026	Informationen auf der ICT-BBAG-Webseite veröffentlichen	CEX
bis Fr. 13.11.2026	Informationsmail an KAND	CEX
bis Fr. 04.12.2026	KAND erfasst die Personalien der BB in PkOrg; BB bestimmt die VF in PkOrg	KAND, BB
bis Do. 31.12.2026	VF erfasst Startblock und IPA-Grobbeschreibung in PkOrg	VF
	Januar 2027	
ab Fr. 01.01.2027	Detaillierte Aufgabenstellung in PkOrg eingeben	VF
ab Mo. 11.01.2027	Expert:innen (PEX) wählen IPA aus	PEX
Mi. 13.01.2027 17:30 Uhr	Virtuelle Informationsveranstaltung für neue Expert:innen	CEX
Do. 14.01.2027 18:30 Uhr	Kickoff Validierungsexpert:innen	CEX
Mi. 20.01.2027 18:30 Uhr	Kickoff Expert:innen (PEX)	CEX
Mo. 25.01.2027 und Do. 28.01.2027	Workshop IPA-Aufgabenstellung für VF/BB	CEX
	Eingabefristen und Startblöcke 2027	
bis Mo. 25.01.2027	Startblock 1 · Eingabe der Facharbeit in PkOrg; IPA-Start 22.–26.02.2027	VF
bis Mo. 01.02.2027	Startblock 2 · Eingabe der Facharbeit in PkOrg; IPA-Start 01.–05.03.2027	VF
bis Mo. 08.02.2027	Startblock 3 · Eingabe der Facharbeit in PkOrg; IPA-Start 08.–12.03.2027	VF
bis Mo. 15.02.2027	Startblock 4 · Eingabe der Facharbeit in PkOrg; IPA-Start 15.–19.03.2027	VF
bis Mo. 22.02.2027	Startblock 5 · Eingabe der Facharbeit in PkOrg; IPA-Start 22.–26.03.2027	VF
bis Mo. 01.03.2027	Startblock 6 (IMS reserviert) · Eingabe der Facharbeit in PkOrg; IPA-Start 29.03.–02.04.2027*	VF
bis Mo. 08.03.2027	Startblock 7 (IMS reserviert) · Eingabe der Facharbeit in PkOrg; IPA-Start 05.–16.04.2027*	VF
	Durchführung und Abschluss 2027	
22.02. bis spätestens 16.04.2027	Start der IPA; Durchführung an 10 aufeinanderfolgenden Arbeitstagen. Schultage unterbrechen die IPA, Schulblöcke und Projektwochen nicht.	KAND
bis Di. 18.05.2027	Expertendossier in PkOrg abgelegt	HEX
Fr. 21.05.2027	IPA-Notenkonferenz	CEX, PEX
Sa. 26.06.2027	Lehrabschlussfeier (LAF)	ICT-BBAG

*** Planungshinweis:** Karfreitag fällt auf den 02.04.2027, Ostermontag auf den 05.04.2027. Die IMS-Startfenster sind deshalb bezüglich Feiertagen und effektiven Arbeitstagen zu prüfen.

Wichtig: Die detaillierte Aufgabenstellung ist spätestens vier Wochen vor IPA-Beginn einzureichen. Die IPA darf erst nach der formellen Freigabe beginnen. Präsentation und Fachgespräch folgen spätestens zwei Wochen nach IPA-Abgabe.